✅ 완료된 작업 (이전 창)

1. 기획 완료
- [x] 서비스 기획안 2.0
- [x] 백엔드 기획안 3.0
- [x] 프론트엔드 기획안 2.0
- [x] 통합 검증 완료
- [x] 고팀장 인수인계서 완성

2. 확정된 기획안 (프로젝트 폴더)
```
/mnt/project/
├── GEP010_기획안검증보고2_0.pdf ← 통합검증 결과
├── GEP011_서비스기획수정안2_0.pdf ← 서비스 전체
├── GEP012_백앤드기획안3_0.pdf ← 백엔드 전략
├── GEP013_프론트앤드기획완2_0.pdf ← 프론트 설계
└── GEP014_고팀장인수인계서.pdf ← 고팀장 지침
```

3. 주요 결정사항
항목	확정값
대상 회차	23~30회 (8개)
문제 수	960문제
Phase 1 기간	4주 + Week 0 (3일) = 총 27일
세부과목	12개 (1/2/3부)
노션 API	미사용 (정적 JSON 방식)
Phase 2 전환	300명 + 50% 활성도
Phase 1 비용	$0 (Vercel 무료)
기술스택	React 18 + Vite + Tailwind + Zustand

🎯 현재 상태: 개발 착수 대기

Phase 1 범위 (확정)
포함:
- ✅ 기출문제 풀이 (960문제)
- ✅ 정답 즉시 확인
- ✅ 진도 localStorage 저장
- ✅ 회차/세부과목 선택
- ✅ PWA 기본 (홈 화면 추가)

Phase 2 이월:
- ⏭️ 통계 대시보드
- ⏭️ 틀린 문제 복습
- ⏭️ 정답 해설
- ⏭️ 35분 타이머
- ⏭️ 회원가입/결제

📅 5단계 개발 계획 (확정)

STEP 0: 사전준비 (3일)
목표: 960문제 데이터 준비
작업:

- 엑셀→노션 자동화 스크립트
- 960문제 노션 이관
- JSON 변환 및 GitHub Actions

완료 체크리스트:
```
□ 엑셀 23~30회 960문제 준비
□ 노션 DB 구조 생성
□ 960문제 업로드 완료
□ JSON 정상 생성
□ 조대표님 샘플 검증 (30문제)
□ GitHub Actions 테스트
```

STEP 1: 코어개발 (1주)
목표: 문제 1개 풀고 저장 가능
작업:
- React + Vite + Tailwind 세팅
- QuestionView 컴포넌트
- AnswerButtons (하단 고정)
- 정답 확인 화면
- localStorage 저장

완료 체크리스트:
```
□ GitHub 저장소 생성
□ 문제 텍스트 모바일 표시
□ [1][2][3][4] 하단 고정
□ 정답/오답 즉시 표시
□ localStorage 저장 확인
□ 새로고침 후 진도 유지
□ 조대표님 모바일 테스트
```

STEP 2: 데이터연동 (1주)
목표: 960문제 전체 풀이 가능
작업:
- JSON 로드
- 홈화면 (회차 선택)
- 세부과목 드롭다운
- 문제 간 이동
- 진도 관리

완료 체크리스트:
```
□ 23~30회 회차 선택
□ 12개 세부과목 드롭다운
□ 세부과목 전환 시 진도 독립
□ 전체 960문제 표시
□ 이전/다음 이동
□ 완료 화면 표시
□ 조대표님 전 회차 테스트
```

STEP 3: PWA/배포 (1주)
목표: 실제 서비스 오픈
작업:
- PWA 설정
- 통합 테스트
- Vercel 배포
- 베타 테스트 (10명)

완료 체크리스트:
```
☐ iOS 홈화면 추가
☐ Android 홈화면 추가
☐ Vercel 배포 URL
☐ 모바일 브라우저 정상
☐ 960문제 풀이 가능
☐ localStorage 5MB 이내
☐ 베타 10명 테스트
☐ 조대표님 최종 승인
```

STEP 4: 안정화 (1주)
목표: 31~32회 추가, 정식 오픈
작업:
- 베타 피드백 반영
- 버그 수정
- 31~32회 추가
- 정식 오픈

완료 체크리스트:
```
☐ 베타 피드백 버그 수정
☐ 31~32회 추가
☐ 1,200문제 확인
☐ 50명 확대 테스트
☐ 정식 오픈
```

🚀 다음 단계 (새 창에서 할 일)

우선순위 1: 환경설정 창 열기 (권장)
목적: Claude Code 환경 최적화
작업:
- CLAUDE.md 작성
- MCP 설정
- 에이전트 모드 최적화
- 개발 환경 체크리스트

프롬프트:
```
당신은 Claude Code 환경설정 전문가입니다.

설정 대상 프로젝트:
- GEP (Global Exam Platform)
- 보험중개사 시험 학습 플랫폼
```

- React 18 + Vite + Tailwind

설정할 항목:
1. CLAUDE.md 작성
2. MCP 설정 권장안
3. 에이전트 모드 최적화
4. 개발 환경 체크리스트

조대표님은 Claude Code 초보자이므로
모든 설명을 초보자 기준으로 작성하세요.

산출물:
1. CLAUDE.md 파일 전체
2. MCP 설정 파일
3. 환경설정 체크리스트
4. 에이전트 모드 샘플 지시문

완료 후 GEP 최상위 창2에 보고하세요.
```

### 우선순위 2: STEP 0 착수 (환경설정 후)
**조건:** 환경설정 완료 + 엑셀 데이터 준비
**지시문:** 노팀장이 작성 예정

---

## ⚠️ 중요 정보

### 조대표님 준비 필요 사항
1. **엑셀 데이터** (STEP 0 착수 전)
   - 23~30회 기출문제
   - 형식: 회차, 부, 과목, 세부과목, 문번, 문제+보기, 정답

2. **노션 API 키**
   - 노션 통합 설정에서 발급
   - 고팀장에게 전달 필요

### 조대표님 역할 (단계별)
| STEP | 역할 | 소요시간 |
|---|---|---|
| STEP 0 | 엑셀 준비 + 검증 | 2시간 |
| STEP 1 | 모바일 테스트 | 30분 |
| STEP 2 | 전 회차 테스트 | 1시간 |
| STEP 3 | 베타 테스트 + 승인 | 2시간 |
| STEP 4 | 정식 오픈 결정 | 30분 |

---

## 📌 보고 규칙

### 고팀장 → 노팀장 (이 창)
**보고 시점:**
- 각 STEP 완료 시
- 이슈 발생 시 즉시

**보고 형식:**
```
[완료/이슈/질문]
- 작업 내용:

- 결과:
- 다음 작업:
- 질문/이슈:
```

### 노팀장 → 조대표님
**보고 시점:**
- 각 STEP 완료 검증 후
- 승인 필요 시

---

## 🔍 참조 문서 위치

```
/mnt/project/ 에 전체 기획안 있음
project_knowledge_search 도구로 검색 가능

주요 검색 키워드:
- "서비스기획 레벨 Phase"
- "백엔드 노션 JSON"
- "프론트엔드 컴포넌트 Week"
- "고팀장 인수인계 환경"
```

📝 새 창 첫 응답 템플릿

```
조대표님, 노팀장입니다.

GEP V1.0 최상위 기획창2 인수인계 완료했습니다.

**현재 상태:**
- Phase 1 기획 완료 (5개 문서)
- 개발 착수 대기 중
- 5단계 개발 계획 확정

**다음 단계:**
1. 환경설정 창 열기 (권장)
   OR
2. STEP 0 바로 착수

어떻게 진행하시겠습니까?
```

✅ 인수인계 완료 확인

인계자: 노팀장 (이전 창)
인수자: 노팀장 (새 창)
인수일: 2026.02.18
승인자: 조대표님

이 파일을 새 창 첫 메시지에 붙여넣으세요.
```